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1  总 则
1.0.1  为规范和指导水利水电工程施工期度汛方案编制工作，明确其主要内容和技术要求，制定本标准。
1.0.2  本标准适用于大、中型水利水电工程施工期度汛方案编制工作，小型水利水电工程施工期度汛方案编制可参照执行。
1.0.3  水利水电工程施工期度汛方案(以下简称度汛方案)应由项目法人组织设计、施工、监理单位共同编制，并应在汛前完成报批工作。

1.0.4  度汛方案应按规定程序报有关单位审批，工程参建单位应严格按照批准后的度汛方案组织实施；修改度汛方案应报原审批单位重新审批。
1.0.5  度汛方案编制应充分掌握基本资料，全面分析各种因素，做到技术可行、安全可靠、经济合理、实用性强。

1.0.6  本标准主要引用下列标准：
GB 50201  防洪标准                       

GB 51018  水土保持工程设计规范
SL 252  水利水电工程等级划分及洪水标准

SL 303  水利水电工程施工组织设计规范

SL 386  水利水电工程边坡设计规范

SL 575  水利水电工程水土保持技术规范

SL 623  水利水电工程施工导流设计规范

SL 754  城市防洪应急预案编制导则
1.0.7  度汛方案编制除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。
2  术语

2.0.1  施工期  construction duration
工程从开工直至完成全部设计内容的总时间，包括工程准备期、主体工程施工期及工程完建期。

2.0.2  施工期度汛  flood protection during construction
施工期为了预防洪水危害，保护在建水利水电工程汛期安全所采取的各项措施。
2.0.3  度汛标准  standard of passing flood season
为维护在建水利水电工程汛期安全所需要防御的洪水大小，一般以某一频率或重现期洪水表示。
2.0.4  导流标准  standard of construction diversion
根据导流建筑物的级别和类型，选择导流设计流量进行施工导流设计的洪水标准。
2.0.5  超标准洪水  super standard flood
超过在建水利水电工程施工导流标准或度汛标准的洪水。

2.0.6  度汛方案  plan of passing flood season
为保证在建水利水电工程安全度汛而采取的工程措施和非工程措施。

3  度汛方案主要内容
3.1  编制原则、目的

3.1.1  编制原则

3.1.2  编制目的

3.1.3  适用范围

3.1.4  编制依据

3.2  工程概况


3.2.1  流域概况


3.2.2  工程基本情况


3.2.3  工程建设现状


3.3  度汛标准与措施

3.3.1  度汛标准

3.3.2  度汛工程措施
3.3.3  度汛非工程措施

3.3.4  超标准洪水应对措施
3.4  预测、预警

3.4.1  施工期洪水预报

3.4.2  水文复核和分析

3.4.3  水情、险情监测和巡查

3.4.4  水情、险情上报

3.5  应急抢险

3.5.1  险情种类
3.5.2  险情抢护
3.5.3  应急启动与结束
3.5.4  人员设备撤离
3.6  后期处置

3.7  附件

3.7.1  附图（包括但不限于）：
1  工程所在流域水系图。
2  工程平面布置图。

3  主要建筑物结构及剖面图。

4  施工总布置图。

5  导流建筑物结构图。

6  水库水位～库容～泄量关系曲线图。

7  导流泄水建筑物泄流能力曲线图。
3.7.2  附表（包括但不限于）：
1  工程特性表。

2  防洪度汛检查表（附录A）。
3  工程险情报表（附录B～D）。
4  工程概况
4.1  工程流域概况
4.1.1  简述工程所在流域有关的自然地理、水文气象、社会经济及水利工程等基本情况。

4.1.2  简述工程所在河道有关的河道特性、水沙特性、水生态、水环境、河道演变和河道整治历程等基本情况。

4.1.3  简述工程所在下游河道安全泄量和防洪控制点的保证水位及防洪保安要求等。

4.2  工程基本情况

4.2.1  工程设计资料宜包括下列内容：
1  工程规模、等级及洪水标准。

2  工程总体布置，各建筑物的基本情况，有关技术参数及泄流曲线、库容曲线等。
3  工程施工相关要求。

4.2.2  水文、气象资料宜包括下列内容：
1  简述工程所在流域暴雨、洪水特性。
2  简述施工设计洪水、水库水位库容关系、坝址水位流量关系曲线，导流泄水建筑物进、出口水位流量关系曲线。

3  根据工程施工条件，考虑上、下游梯级水库影响后的有关水文资料。
4.2.3  地质资料宜包括下列内容：
1  简述工程地质条件，包括地质概况、工程地质条件、水文地质条件等。
2   简述工程附近用于导流建筑物施工所需的各类建筑材料料场。

4.2.4  其它资料宜包括下列内容：
1  简述施工期通航、供水、生态保护、排冰等要求。

2  简述施工期水库淹没、库区移民安置计划。 
3  简述梯级开发河流工程上、下游水利水电工程运行情况及要求。
4.3  工程建设现状
4.3.1  按照施工总进度要求，汛前应达到度汛标准要求的工程形象面貌。
4.3.2  简述已完成工程形象面貌。
4.3.3  简述库区移民、征地及库底清理等情况。
4.3.4  汛前应由项目法人组织相关人员对在建工程进行全面检查，对有问题的部位及时采取处理措施，并填写防洪度汛检查表，详见附录A。
5  度汛标准与措施
5.1  度汛标准
5.1.1  列出工程度汛项目、防汛范围及重点防汛部位。
5.1.2  应明确工程的度汛标准，该度汛标准应符合SL 252的有关规定。
5.1.3  施工场地防洪标准应符合下列要求：

1  沿河道（溪、沟）两岸主要施工工厂设施和临时设施的防洪标准应符合SL 303的有关规定。

2  存、弃渣场防洪标准应符合SL 303、SL 575 和GB 51018 确定的有关规定。
5.2  度汛工程措施

5.2.1  明确工程区内各建筑物汛期采取的保护、抢险措施，以及汛后恢复施工的安排。
5.2.2  对工程区以外上、下游河道范围内受影响的设施、建筑物等提出度汛措施。

5.3  度汛非工程措施

5.3.1  度汛组织机构包括下列内容：
1  明确度汛领导小组成员及职责，落实安全度汛行政责任人、抢险技术责任人、值守巡查责任人。

2  明确所有参加防汛人员的排班计划、联系方式等，明确24小时汛期值班电话。

3  明确工程度汛应急抢险专家组职责、组成和专家组组长、成员及联系方式等。

4  如工程度汛涉及其他相关方，应列出相关方的联系方式、联系人员及沟通的事项。

5.3.2  应急保障包括下列内容：
1  队伍保障：
1）  明确度汛应急抢险队伍的职责、组成和责任人及联系方式。

2）  明确险情处理人员的配备情况和负责组织实施的相关单位、责任人及联系方式。
2  物资保障：
1）  明确提出度汛需要的物资及设备种类、数量等，汛前可达到的储备情况，如无法达到要求，应提出相应的替代措施。

2）  尽量采用新材料、新设备。

3）  施工单位应加强度汛所需的机械设备维修保养，保证处在完好状态。

3  通信保障：
1）  规定各参建单位必须配备的通信设施和相关备品备件，并确保正常使用。

2） 明确紧急情况下，水情、险情信息的应急传递方式，确保水情、灾情信息能及时传递到位。

3）  明确遇突发重大险情、重大灾情时的上报方式，并确保上报链路畅通。

4  供电和交通保障：
1）  明确度汛应急供电和安置点临时供电的责任单位和责任人及联系方式。
2）  明确度汛应急抢险与撤离交通保障责任单位和责任人及联系方式。

5  医疗和资金保障：
1）  明确当地政府、医疗卫生防疫部门及地方救援部门的负责人及联系方式，确保度汛期间伤员的就诊与抢救等。
2）  提出度汛抢险专项资金使用机制。
5.3.3  宣传、培训和演练包括下列内容：
1  明确宣传保障责任单位和责任人，制定度汛抢险的宣传和信息发布方案。
2  明确度汛抢险、救援和管理人员培训计划、方式和技术要求等。
3  明确应急抢险抢险演练的方案，及时开展方案演练。
5.4  超标准洪水应对措施

5.4.1  加强水文预报，建立上、下游河段预警机制。

5.4.2  针对可能发生的不同等级的超标准洪水，分别提出在现有防洪工程设施下最大限度减少洪灾损失的措施。
6  预测、预警
6.1  施工期洪水预报
6.1.1  简述工程开展洪水预报的有关设施建设情况，明确汛前检查方式、频次及负责部门。

6.1.2  明确洪水预报方案，分析预报成果是否满足要求，如需要参考其它相关部门的洪水预报成果，应明确相关部门、获取方式及负责人。

6.2  水文复核和分析
6.2.1  根据现状河道、导流泄水建筑物的实际泄流能力及时对水文进行分析和复核。
6.2.2  对库岸可能失稳并影响堰前和坝前水位的滑坡进行监测，分析其稳定性，调整其对堰前和坝前水位的影响值。

6.3  水情、险情监测与巡查

6.3.1  明确工程水情监测、巡查的部位、内容、方式、频次等。

6.3.2  明确工程险情监测、巡查的部位、内容、方式、频次等。

6.3.3  明确监测、巡查人员组成及监测、巡查结果的处理程序。

6.4  水情、险情上报

6.4.1  明确工程水情上报的内容、范围、方式、程序、频次和联络方式等，并明确上报部门。
6.4.2  明确工程险情上报的内容、范围、方式、程序、频次和联络方式等，并填写工程险情报表，明确上报部门，详见附录B～D。

7  应急抢险
7.1  险情种类
7.2.1  分析可能发生工程险情的种类、部位及其原因。

7.2.2  分析可能发生的工程险情对工程安全的危害程度。

7.2  险情抢护
7.2.1  根据可能发生的险情种类和危害程度，分别制定相应的险情抢护措施。

7.2.2  明确险情抢护实施单位、队伍布局、设备设施安排、负责人及联系方式。

7.2.3  明确紧急情况下险情抢护指挥机构、组成及其工作方案。

7.3  应急启动与结束
7.3.1  根据工程水情、险情情况，明确工程度汛应急启动的决策机构、条件和程序。

7.3.2  规定工程度汛应急结束的决策机构、条件与程序。

7.4  人员设备撤离

7.4.1  明确工程区域内的施工人数和设备等情况。

7.4.2  按照先撤离人员，后撤离设备物资；先撤离重要设备物资，后撤离次要设备物资的原则，根据现场交通状况、安置点分布情况，制定应急撤离方案。
7.4.3  应急撤离方案应重点明确撤离路线、撤离方式、安置地点、通信联系方式等。

7.4.4  制定人员设备来不及撤离情况下的应急保安措施。
7.4.5  明确组织和实施人员设备撤离及安置的总负责人、接纳安置点负责人，并明确各自职责。

7.4.6  制定人员设备撤离后的警戒措施，明确责任单位和责任人，防止人员返回危险地带。
8  后期处置
8.0.1  宜制定临时调用物资设备和设施的处置要求。
8.0.2  制定度汛抢险物料消耗补充方案。
8.0.3  明确水毁工程修复事项。
8.0.4  宜明确受损的其它专业设施修复事项。
8.0.5  明确方案的评估与修订、完善。
9  附件
9.1  附图（包括但不限于）
9.1.1  工程所在流域水系图。
9.1.2  工程平面布置图。
9.1.3  主要建筑物结构及剖面图。

9.1.4  施工总布置图。

9.1.5  导流建筑物结构图。

9.1.6  水库水位～库容～泄量关系曲线图。

9.1.7  导流泄水建筑物泄流能力曲线图。

9.2  附表（包括但不限于）
9.2.1  工程特性表。

9.2.2  防洪度汛检查表（附录A）。
9.2.3  工程险情报表（附录B～D）。
附录A　  防洪度汛检查表

填报时间：
	检查项目
	检查内容
	有无问题
	查出的问题
	整改措施及完成时间
	备注

	防洪度汛范围内的建筑物
	隐患排查
	
	
	
	

	弃渣场
	边坡防护、挡渣埂是否修建且完好
	
	
	
	

	供电照明设施
	是否安全可靠，有无备用电源
	
	
	
	

	水情、险情监测系统及通信设施
	是否完善、畅通，有无备用设施和备件
	
	
	
	

	抢险器材物料
	品种、数量是否齐全，能否及时运送到位
	
	
	
	

	抢险及撤退道路
	有无损坏，是否畅通等
	
	
	
	

	后勤保障
	是否对口落实到单位到专人
	
	
	
	

	医疗、卫生及防疫
	有无预案，措施是否落实等
	
	
	
	

	山洪泥石流易发区
	是否查清，有无标志等
	
	
	
	

	滑坡、崩塌易发区
	是否查清，有无标志等
	
	
	
	

	需要转移的人员及设备
	是否统计，编队编组
	
	
	
	

	抢险队伍
	组成、配备是否合理，是否进行过演练
	
	
	
	

	抢险人员培训
	培训方式，学了什么，应用水平
	
	
	
	

	抢险设备维护保养
	完好率、可出勤率
	
	
	
	

	度汛岗位责任制
	每个人的岗位、责任是否明确
	
	
	
	

	汛前安全检查
	单位自查和上级检查情况
	
	
	
	

	其它
	
	
	
	
	


填报单位：（盖章）　　　　     　　　　填报人：　　　  　　　　填报单位负责人：　　　　　　　　　　　联系电话
附录B　  水库（水电站、尾矿坝）工程险情报表
填报单位：
	水库名称
	
	所在位置
	
	所在河流
	

	集雨面积
	
	总 库 容
	
	大坝类型
	

	现状坝顶高程
	
	泄流设施
	
	泄流能力
	

	汛限水位
	
	校核水位
	
	设计水位
	

	出险时间
	
	出险位置
	
	险情类型
	

	当前库（堰）水位
	
	蓄 水 量
	
	出入库流量
	

	下游河道安全泄量
	

	险情描述:

1、雨情、水情。
2、大坝或围堰溃决对下游影响的范围、人口及重要基础设施情况。
3、抢险情况。
1）抢险组织情况

抢险组织、指挥，受威胁地区群众转移情况等。

2）抢险措施及方案
抢险物资、器材、人员情况，已采取的措施及抢险方案。

4、险情现状及发展趋势分析。


填报单位：（盖章）　　　　     　　　填报人：　　　  　　　　联系电话
附录C　  堤防（河道）工程险情报表

填报单位：
	堤防名称
	
	所在位置
	
	所在河流
	

	堤防级别
	
	警戒水位
	
	保证水位
	

	现状堤顶高程
	
	堤防高度
	
	断面情况
	

	出险时间
	
	出险位置
	
	险情范围
	

	险情类型
	
	河道水位
	
	河道流量
	

	险情描述:

1、雨情、水情。

2、堤防（河道）工程决口对下游影响的范围、人口及重要基础设施情况。

3、抢险情况。

1）抢险组织情况

抢险组织、指挥，受威胁地区群众转移情况等。

2）抢险措施及方案

抢险物资、器材、人员情况，已采取的措施及抢险方案。

4、险情现状及发展趋势分析。


填报单位：（盖章）　　　　     　　　填报人：　　　  　　　　联系电话
附录D　  涵闸（泵站）工程险情报表

填报单位：
	涵闸名称
	
	所在位置
	
	所在河流
	

	涵闸类型
	
	涵闸孔数
	
	闸孔尺寸
	

	闸底高程
	
	闸顶高程
	
	启闭形式
	

	设计过流能力
	
	特征水位
	

	围堰顶高程
	
	泄流设施
	
	泄流能力
	

	出险时间
	
	出险位置
	
	险情类型
	

	上游堰前水位
	
	下游河道水位
	
	河道流量
	

	险情描述:

1、雨情、水情。

2、围堰溃决对基坑及下游的影响。

3、抢险情况。

1）抢险组织情况

抢险组织、指挥，人员及设备转移情况等。

2）抢险措施及方案

抢险物资、器材、人员情况，已采取的措施及抢险方案。

4、险情现状及发展趋势分析。


填报单位：（盖章）　　　　     　　　填报人：　　　  　　　　联系电话
标准用词说明
	标准用词
	严 格 程 度

	必须
	很严格，非这样做不可

	严禁
	

	应
	严格，在正常情况下均应这样做

	不应、不得
	

	宜
	允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做

	不宜
	

	可
	有选择，在一定条件可以这样做
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1  总 则
1.0.1  施工期安全度汛是整个水利水电工程施工进度中的一个控制性环节，关系到工程的建设进度与成败，必须慎重对待。目前，我国尚未制订相关标准，各在建水利水电工程施工期度汛方案编制时缺少相应的指导性规范，本标准将为规范施工期度汛方案编制工作提供技术依据。
1.0.2  本条规定了本标准的适应范围。条文中提到的大、中型水利水电工程，其划分标准按SL252中的规定执行。
1.0.5  影响度汛方案的因素较多，主要有以下几个方面：①水文特性；②主体工程的型式与布置；③施工进度；④施工方法。度汛方案是导流方案的组成部分，度汛方案的编制应结合导流方案，根据工程的具体条件，从地形、地质、水文条件及主体建筑物型式、布置、施工总进度要求等方面，进行全面的技术经济比较，选择满足工程施工安全、施工总进度要求、工程投资省、导流工程量小、施工强度均衡的度汛方案。

4  工程概况
4.1  工程流域概况

4.1.1、4.1.2  工程所在流域的自然地理和流域内水利工程基本情况以及工程所在河道有关的河道特性、水沙特性和河道整治历程是编制施工期度汛方案的基础，需特别说明。

4.2工程基本情况

4.2.1～4.2.4  工程设计概况、水文气象条件及地质资料是编制施工期度汛方案的重要基础，需重点应说明。可结合初步设计报告进行编制，并应对其水文、地质资料进行复核。

4.3  工程建设现状

4.3.1  根据施工总进度安排，按满足工程安全度汛要求拟定汛前工程必须达到的形象面貌，主要包括：导流建筑物(导流洞、围堰、导流明渠、泄洪洞、溢流堰等)、大坝、水电站厂房、地下渗控工程(帷幕灌浆、排水洞等)、涵闸、泵站和其他工程，以及库区回水淹没区的移民搬迁工作等。
4.3.2  本条是指编制度汛方案时已完成工程形象面貌。至汛前，满足4.3.1条要求的未完工程应作出妥善安排。若汛前不能达到既定要求的工程形象面貌，则由项目法人组织设计、施工、监理单位根据工程实际进展情况对度汛方案进行修订，修订后的度汛方案应报原审批单位重新审批。
4.3.4  汛前安全检查主要内容包括安全隐患的排查和度汛措施的落实情况，是安全度汛的重要环节，必须高度重视。

5  度汛标准与措施

5.1  度汛标准

5.1.2  度汛标准可根据工程施工进度安排，结合导流方案，按照SL252、SL303的相关规定进行选择，但不应低于已批复的初步设计报告中的度汛标准。

1  导流建筑物洪水标准应根据建筑物的类型和级别在表5.1规定幅度内选择。
表5.1  导流建筑物洪水标准划分［重现期（年）］
	导流建筑物类型
	导流建筑物级别

	
	3
	4
	5

	
	洪水重现期/年

	土石结构
	50～20
	20～10
	10～5

	混凝土、浆砌石结构
	20～10
	10～5
	5～3


2  当坝体施工高程超过围堰堰顶高程时，坝体临时度汛洪水标准应根据坝型及坝前拦洪库容按表5.2的规定执行。

表5.2  坝体施工期临时度汛洪水标准［重现期（年）］
	坝型
	拦洪库容/亿m3

	
	≥10.0
	＜10.0，≥1.0
	＜1.0，≥0.1
	＜0.1

	土石坝
	≥200
	200～100
	100～50
	50～20

	混凝土、浆砌石坝
	≥100
	100～50
	50～20
	20～10


3  导流泄水建筑物全部封墙后，如永久泄洪建筑物尚未具备设计泄洪能力，坝体度汛洪水标准应在分析坝体施工和运行要求后按表5.3的规定执行。汛前坝体上升高度应满足拦洪要求，帷幕灌浆及接缝灌浆高程应满足蓄水要求。
表5.3  导流泄水建筑物封堵后坝体度汛洪水标准［重现期（年）］
	坝型
	大坝级别

	
	1
	2
	3

	混凝土坝、浆砌石坝
	设计
	200～100
	100～50
	50～20

	
	校核
	500～200
	200～100
	100～50

	土石坝
	设计
	500～200
	200～100
	100～50

	
	校核
	1000～500
	500～200
	200～100


4  对于开挖、围填形成的充蓄水库工程，临时导流建筑物的设计洪水标准应选用重现期5～20年的24h洪量，坝体及电站进出水口施工期临时度汛设计洪水标准应选用重现期20～100年的24h洪量。
5  导流泄水建筑物封堵期间，封堵工程进口临时挡水设施的洪水标准应与相应时段的大坝施工期洪水标准一致。封堵工程出口临时挡水设施在施工期内的导流设计标准，可根据工程重要性、失事后果等因素在该时段5年～20年重现期范围内选定。封堵施工期临近或跨入汛期时，应适当提高标准。
5.1.3  施工场地防洪标准应符合下列要求：
1  沿河道（溪、沟）两岸主要施工工厂设施和临时设施的防洪标准应根据工程规模、工期长短、河流水文特性等情况，分析不同标准洪水对其危害程度，在5年～20年重现期范围内采用。主要生活区和重要的施工工厂防洪标准应采用上限值。临时工程防洪标准还需考虑回水、涌浪、冰凌、冲刷、浸没和塌岸等影响，必要时需采取可靠的防护措施，以确保场地和设施的安全。

确定施工场内的主要交通干线、桥梁、隧道、码头等建筑物的设计防洪标准时，还需参考有关专业部门颁布的规程、规范中的相关规定。一般情况下，临时工程防洪标准需取下限值。若经研究确定主要施工工厂设施和临建设施与城镇规划相结合时，需与城镇防洪标准相适应。
2  存、弃渣场防洪标准选择应符合下列规定：
1） 工程施工期临时堆存有用料的存渣场防洪标准，应根据渣场的位置、规模及渣料回采要求等因素，在5年～20年重现期内选用。
2） 库区死水位以下的渣场防洪标准，应根据渣场规模、河道地形与水位变化以及失事后果等因素，在5年～20年重现期内选用。若蓄水前渣场使用时间较长，经论证可提高渣场防洪标准。
3） 工程永久性弃渣场防洪标准，应根据渣场位置、规模、地形条件、周围环境以及失事后的危害程度等因素确定，其防洪标准应按SL 575 和GB 51018 确定。
5.2  度汛工程措施

5.2.1工程区内各建筑物的度汛措施，结合各建筑物度汛特点、防护条件等按建筑物类别论述如下(但不限于此)：
1  导流建筑物一般包括导流洞、围堰、导流明渠、泄洪洞、溢流堰、涵闸及坝身各高程孔洞等。
1） 导流洞的泄洪能力满足要求，进出口边坡稳定，进出口堆积物或淤积物不影响导流洞的运行。
2）挡水围堰应满足其挡水要求，过水围堰应满足其过水防冲要求和围堰过水前的准备工作及时完成，并做好围堰的防洪抢险准备。
3） 导流明渠除泄洪能力满足要求外，还应对其通航进行管制，不满足通航条件时及时禁航，同时也要做好防汛抢险工作。
4） 其他泄洪建筑物如导流底孔、泄洪洞、溢流堰等其他泄洪建筑物均应满足其泄洪和其他要求(如涵闸、溢流堰的泄洪调度要求等)。
2  道路、桥梁的高程应高于度汛设计洪水对应的水位，其边坡应满足设计要求。对高程不满足要求的道路，应采取临时措施处理，并根据水情预报，进行交通管制。
3  大坝及通航建筑物的边坡一般较高，应及时支护，避免暴雨的破坏，对洪水水位以下的边坡和建筑物，还应满足过流抗冲要求。
大坝挡水度汛时，应复核大坝浇筑高程、灌浆高程，分析大坝挡水安全性；坝顶过流时需提出过水保护措施。
4  水电站应做好地表水的引排、地下通道（岩溶通道、勘探平洞和施工支洞等）的封堵、厂内应急排水措施、进出口边坡保护、进出口下闸挡水等工作。
5  度汛洪水水位以下、对建筑物有影响的地下岩溶系统及时封堵，大坝帷幕灌浆应按时完成。

6  施工场地及其他建筑物（如附属企业的砂石料系统、混凝土拌和楼、金属加工场、营地等）的地面高程高于使用期内最高度汛标准洪水对应的水位，场地排水和边坡稳定满足暴雨强度的要求。
5.2.2  由于工程建设使上、下游河道水流特性发生明显改变时，应对上、下游河道范围内受影响的设施、建筑物等提出度汛措施如下：
1 上游水库回水淹没区度汛。根据《水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范》（SL290）确定淹没区洪水标准，按本工程当年度汛特点和回水计算成果确定淹没范围，对回水淹没区提出安置和处理要求，汛前组织复查和验收。

2  下游河道度汛方案。结合工程泄洪特点，针对下游河道两岸相关设施（如道路、桥梁、圩堤、供电通信设施、岸边构筑物等）防护、河道航运、下游水电工程等提出度汛方案。

5.3  度汛非工程措施

5.3.1  度汛组织机构包括下列内容：
1  度汛领导小组由建设单位牵头，设计、监理、施工单位参加，组长由建设单位主要负责人担任，建设、设计、监理、施工单位的相关负责人为度汛领导小组成员。同时，明确安全度汛行政责任人、抢险技术责任人、值守巡查责任人。

领导小组全面负责度汛工作的安排、检查、验收、协调、督促与管理。各单位度汛工作分工一般为：建设单位为度汛工作领导单位，负责统一组织、协调和管理；设计单位负责工程度汛项目的技术工作；监理单位负责度汛工程项目施工质量的检查与确认、进度督促；施工单位负责度汛工程项目的承建，要求按建设合同及安全度汛工作领导小组的工作计划积极组织施工，保证施工质量，按期完成任务。

2  度汛期间，应安排人员24小时值班，通讯设施24小时保持通畅。要在工程区周围明显位置，设立告知牌，明确值班电话联系方式，以方便周围群众发现险情及时报告。

5.3.2  应急保障包括下列内容：
1  队伍保障：
1） 职责中应明确任务，组成中应明确队伍的组成人员和装备要求，责任人应落实联系方式。确定人员与装备要求时，要充分考虑工程规模、抢险需求和当地实际情况，确保满足工程应急抢险的需要。
5.4  超标准洪水应对措施

5.4.2  针对可能发生的不同等级的超标准洪水，在进行重大工程险情分析、大坝或围堰溃决分析的基础上，提出应急抢险措施。
6  预测、预警
6.1  施工期洪水预报

6.1.1  施工前应全面认真分析流域内水文站网的布置，是否符合施工洪水预报的要求。若不能满足要求，则应考虑增设必要的水文站和雨量站，特别是注意对暴雨中心雨量的监测，加强上游的前哨水文站。另外增设控制性的水情电台网和气象台网也是必要的。
6.1.2  施工防洪度汛，及时掌握水情是战胜洪水的关键。对于需要过水度汛的基坑或坝面，在过水前的撤退、过水后的基坑抽水与恢复，都必须依赖洪水预报。正常的预报能使施工掌握主动，减免损失。因此，进入汛期，要启动切实可行的预报方案。对洪水每天都进行预报，一般枯水期进行中、短期水文预报，汛期则进行短、中、长期水文预报。暴雨对工程施工安全影响较大，对小时降雨大于20mm的暴雨一般都要及时通报各施工单位。
6.2  水文复核和分析

6.2.1  在工程施工阶段，由于地形和地质条件变化、施工质量和施工控制差异、工程变更等原因，可能引起河床地形、导流泄水建筑物的泄流能力等变化，因此，工程度汛前应进行以下水文复核和分析工作：
1  对库容和导流泄水建筑物有影响的区域河道地形进行复测，修改水库水位～库容曲线，对影响导流泄水建筑物泄水的地形进行必要的修整。
2  在坝址上、下游设水位和水文测站，修正坝址水位～流量关系曲线。
3  实测导流泄水建筑物泄水能力，修正导流泄水建筑物泄流能力曲线。
6.2.2  库岸滑坡，特别是大型滑坡的可能失稳造成的涌浪对堰前和坝前水位的影响较大，其稳定情况的变化对度汛安排影响较大。
6.3  水情、险情监测与巡查

6.3.3  实际工作中，监测、巡查人员应做好记录，并对监测、巡查结果进行分析，发现险情及时向相关单位负责人汇报。必要时现场采取有效措施，防止险情扩大。相关单位负责人接到报告后，应立即组织技术人员分析险情，提出处理意见。
7  应急抢险

7.1  险情种类
7.1.1  可能发生的险情种类主要有大坝和堤防散浸、管涌、滑坡、跌窝、裂缝、漫溢，溢洪道边坡及导墙不稳、陡坡底板掀起、消能设施冲毁、山体滑坡阻塞、堰体失稳，挡水建筑物（涵闸、泵站等）和输水建筑物（隧洞、涵管等）渗漏、塌陷、堵塞以及启闭机失灵、闸门变形、止水失效等。
7.2  险情抢护
7.2.1  险情抢护措施主要包括抢险方案、工程量、抢险人员配备等。

7.3  应急启动与结束
7.3.1  当出现前述重大工程险情或其它严重险情时，应立即进行险情抢护，必要时组织人员设备撤离，并上报上级主管单位。
7.3.2  当险情消除，可停止险情抢护，恢复正常运行。

7.4  人员设备撤离

7.4.2  在安全的前提下，安置地点的选择应以就近、就便为原则，并考虑安置地点的接纳条件。
7.4.4  针对人员设备来不及撤离情况下所采取应急保安措施，如选择地势较高地方躲避洪水，进行自我保护，等待救援。
8  后期处置

8.0.1  在应急抢险期间，为了防汛抢险需要，度汛领导小组可协商当地有关部门调用物资、设备、交通运输工具和人力等，事后应当及时归还或者给予适当补偿。
8.0.2  为避免影响后续洪水等造成工程新险情的抢护，防洪抢险物质消耗后，应立即予以补充，应明确物质消耗补充单位、责任人。

8.0.3  一般地，工程险情经抢护后，可保障工程临时度汛安全。汛后，要按有关规程、规范的要求，进行水毁工程加固设计和建设，确保工程运行安全。应明确水毁工程修复责任单位和责任人。
8.0.4  遭到毁坏的交通、电力、通信等设施，宜协商相关单位尽快组织修复。

8.0.5  方案编制单位应对方案执行情况进行评估，总结经验和不足，并在此基础上进行方案修正和完善。
9  附件

9.1.1～9.1.5、9.2.1～9.2.3  对水利水电工程施工期度汛方案的附图、附表作出规定。这些附图和附表是度汛方案的重要组成部分，可间接、直观反应工程的基本情况和方案的主要内容，对度汛方案的执行具有重要作用。对于特殊情况的水利水电工程，为便于说明情况，可增加必要的附图、附表。
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